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SUNUŞ 

             

 

 

Çeyrek asrı geride bırakan Üniversitemiz yüksek nitelikli akademik programları ile sorun çözen, 

insani değerlere saygılı, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi hayata dönüştürerek toplumun eğitim ve 

gelişim sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi, bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar 

uzanan geniş bir yelpazede araştırmalar yapmayı, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik 

ihtiyaçları karşılamayı gaye edinmiştir.  

Günümüzde bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye var. Savunma sistemleri, tarımsal 

projeler, ulaşım alanında devrim niteliğinde yenilikler, yerli hızlı tren, dijital devrim, uydu 

fırlatma sistemi ve Akkuyu gibi önemli projelerin sadece konuşulmayıp uygulamaya geçildiği 

ülkemizde bilim yuvası Üniversitelere de önemli görevler düşmektedir. Dünyada yaşanan 

gelişmeleri takip eden, yorumlayan, geleceğin ihtiyaçlarını öngören ve bu ihtiyaçlara cevap 

verecek donanımda yerli ve milli duruşundan taviz vermeyen, sadece maddi kaygılarla hareket 

etmeyen nesiller yetiştirmek Aziz Milletimiz karşısında boynumuzun borcudur.  

 

 

Prof. Dr. Ersan ASLAN  

Rektör 
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1. Genel Değerlendirme  

1.1 Kuruluşun Yatırımlarının Finansman Kaynakları:  

 

 2019 Yılı Yatırım Programı ile Üniversitemiz için Eğitim Sektöründe 19.500.000,00 

TL, Sağlık Sektöründe 3.450.000,00 TL ve Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe 3.446.000,00 

TL kaynak ayrılması öngörülmüştür. Bu kaynağın 25.170.000,00 TL’sinin hazine 

yardımlarından, 280.000,00 TL’sinin Öz gelirlerden ve 946.000,00 TL’sinin de 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanunu’nun 58’inci maddesi çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden 

ayrılan %5’lik paydan karşılanması öngörülmüştür. 

Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek için bazı projelerde ekleme ve 

aktarmalar yapılarak ilgili yatırım projeleri revize edilmiştir. Bu çerçevede özellikle Eğitim 

Sektöründe Muhtelif İşler Projesi ve Kampüs Altyapı Projesine ödenek eklemeleri 

gerçekleşmiştir.   

Yılsonu itibariyle bakıldığında 2019 yılı kaynağı toplam 26.646.000,00 TL’ye ulaşmış 

olup bu kaynağın 25.170.000,00 TL’si Hazine yardımlarından, 280.000,00 TL’si öz 

gelirlerden, 250.000,00 TL’si Üniversitemiz likit kaynaklarından ve 946.000,00 TL’si de 

Döner Sermaye gelirlerinden sağlanmıştır. 

 

 

 

 

Açıklama KBÖ 
Yıl Sonu Toplam 

Kaynak 

Hazine Yardımı  25.170.000,00 25.170.000,00 

Üniversite Kaynakları (Öz gelir, likit karşılığı 

ödenek) 280.000,00 530.000,00 

Döner Sermaye* 946.000,00 946.000,00 

Toplam 26.396.000,00 26.646.000,00 

* Döner Sermaye gelirlerinden ayrılan %5'lik pay gruba dahildir. 
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1.2 Kuruluşun Mevcut Hizmet Kapasitesi:  

 

  Yıllar 

2017 2018 2019 

E
n

st
it

ü
le

r
 

Fen Bilimleri Enstitüsü 260 260 260 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 370 370 520 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 260 260 260 

Toplam (m²) 890 890 1.040 

F
a

k
ü

lt
el

er
 

Diş Hekimliği Fakültesi 28.100 28.100 28.100 

Eğitim Fakültesi 10.890 10.890 10.890 

Fen Edebiyat Fakültesi 32.577 32.577 32.577 

Güzel Sanatlar Fakültesi 8.230 8.230 8.230 

Hukuk Fakültesi 11.000 11.000 11.000 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 23.600 23.600 23.600 

Mühendislik Fakültesi 44.500 44.500 44.500 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 48.635 48.635 48.635 

Spor Bilimleri Fakültesi 5.844 5.844 5.844 

Veteriner Fakültesi 30.600 30.600 30.600 

Tıp Fakültesi  46.000 46.000 46.000 

İslami İlimler Fakültesi 1.216 1.216 1.216 

Toplam (m²) 291.192 291.192 291.192 

Yüksek 

Okullar 
Yabancı Diller Yüksekokulu 960 960 960 

Toplam (m²) 960 960 960 

M
es

le
k

 Y
ü

k
se

k
o

k
u

ll
a

rı
 Adalet Meslek Yüksekokulu 500 500 500 

Delice Meslek Yüksekokulu - - 3846 

Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu 1.172 1.172 1.172 

Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 4.258 4.258 4.258 

Keskin Meslek Yüksekokulu 4.309 4.309 4.309 

Kırıkkale Meslek Yüksekokulu 10.544 10.544 10.544 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3.063 3.063 3.063 

Toplam (m²) 24.806 24.806 28.598 
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1.3 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı 

/ İyileşme:  

 

Üniversitemiz misyon ve vizyonunda ilan ettiği gibi bir eğitim kurumu olma yolunda 

2019 Yılı Yatırım Programına alınan 8 adet projeyle, yatırımlarını devam ettirmeyi 

hedeflemiştir. 2019 Yılı Yatırım Programında eğitim sektöründe 5 adet, sağlık sektöründe 1 

adet, diğer kamu hizmetleri sektöründe 2 adet olmak üzere toplamda 8 adet proje ile bina, 

makine ve teçhizatlarının ihtiyaca göre bakım-onarımları, bilimsel araştırmaya yönelik 

ortamların geliştirilmesi, çeşitli ünitelerde gerekli etüt çalışmaları ile makine-teçhizat alımı, 

fiziki mekân ile binaların yapımı hedeflenmiştir. 2019 mali yılında yatırım bütçe imkânları 

doğrultusunda kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak aşağıda belirtilen faaliyetler 

gerçekleştirilmiştir: 

 

 Etüd proje kapsamında, 3 adet yatırım projesi yapılmıştır. 2019 Yılı Yatırım Programı 

ile verilen ödeneğin büyük kısmı başka projelere aktarılmıştır. Yapılan projeler; 

jeolojik zemin etüdü, mekanik ve elektrik tesisat çizimi ve kantin projesi olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

 Kampus altyapısı projesi kapsamında, 2019 yılı içerisinde 4 hakediş yapılmıştır. 2019 

yılı başında %96 olan fiziki gerçekleşme, yıl sonu itibari ile %99 seviyesinde 

olmuştur. 

 

 Derslikler ve Merkezi Birimler inşaatı kapsamında, 2019 yılı yatırım programında 

öngörülen ve yapılan revizyonlarla birlikte toplam ödeneğin % 94’lük kısmı 

kullanılmıştır.  

 

 2019 Yılı Yatırım Programı ile 3.302.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilen 

Eğitim Sektörü, Muhtelif İşler Projesine; büyük onarım işlerinde kullanılmak üzere 

2.050.000,00 TL ödenek diğer projelerden revize edilerek aktarılmıştır. Bu aktarımlar 

sonucunda 3.795.000,00 TL’ye ulaşan toplam ödeneğin 3.761.082,00 TL’si 

harcanmıştır. 

1.4 2019 Yılı Yatırım Uygulamaları: 

 

2019 yılı yatırım uygulamalarımıza ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Öncelikle tablolar 

halinde genel görünüm sunulmaya çalışılmış daha sonra da detaylarıyla projeler incelenmiştir: 
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SEKTÖRLER İTİBARİYLE GERÇEKLEŞME TABLOSU 

         

                               

 

 

YATIRIMLAR TO PLAMI 26.396.000 3.067.732 0 250.000 3.067.732 26.646.000 0 25.704.386 96,47

10 SAĞLIK SEKTÖ RÜ 3.450.000 577.262 0 0 577.262 3.450.000 0 3.444.966 99,85

28 EĞİTİM SEKTÖ RÜ 19.500.000 2.490.470 0 250.000 2.490.470 19.750.000 0 18.813.420 95,26

38 DKHS-TEKNO LO JİK ARAŞTIRMA 3.446.000 0 0 0 0 3.446.000 0 3.446.000 100,00

1

2

3 Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödenek Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına aktarılmıştır. 

S
E

K
T

Ö
R

 

K
O

D
U

PRO JE NO

Gerçekleşme yüzdesi harcamanın kullanılabilir ödeneğe(Toplam Ödenek-Bloke) oranı olarak alınmıştır.

280.000 TL si Öz Gelirlerden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir.

G
E

R
Ç

E
K

 

L
E

Ş
M

E
1

 %

KURUM        

İÇİ (2)
YEDEK (3) LİKİT (4)

2019 YILI 

BAŞLANGIÇ 

BÜTCESİ (1)

EKLENEN

DÜŞÜLEN 

Ö DENEK (5)

TO PLAM 

Ö DENEK ( 6 ) =   

1+2+3+4-5

B
L

O
K

E
 (

7
)

HARCAMA (8)AÇIKLAMA
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Yatırım Uygulama Sonuçları 
2019 Yılı
Başlangıç
Ödeneği
Toplam
Ödenek

Harcama

13% 

74% 

13% 

Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı (KBÖ) SAĞLIK SEKTÖRÜ

EĞİTİM SEKTÖRÜ

DKHS -
TEKNOLOJİK
ARAŞTIRMA
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PROJELER İTİBARİYLE GERÇEKLEŞME TABLOSU 

 

YATIRIMLAR TO PLAMI 26.396.000 3.067.732 0 250.000 3.067.732 26.646.000 0 25.704.386 96,47

10 SAĞLIK SEKTÖ RÜ 3.450.000 577.262 0 0 577.262 3.450.000 0 3.444.966 99,85

2019I000260 MUHTELİF İŞLER (SAĞLIK) 3.450.000 577.262 0 0 577.262 3.450.000 0 3.444.966 99,85

28 EĞİTİM SEKTÖ RÜ 19.500.000 2.490.470 0 250.000 2.490.470 19.750.000 0 18.813.420 95,26

2019H036750 MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM) 3.302.000 2.490.470 0 150.000 320.470 5.622.000 0 5.378.928 95,68

2019H036740 YAYIM ALIMLARI 1.100.000 0 0 0 120.000 980.000 0 945.798 96,51

2019H036730 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PRO JESİ 298.000 0 0 0 250.000 48.000 0 47.082,00 98,09

1993H031840 KAMPUS ALT YAPISI 2.000.000 0 0 100.000 350.000 1.750.000 0 1.722.058,00 98,40

2009H031640 DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER 12.800.000 0 0 0 1.450.000 11.350.000 0 10.719.554,32 94,45

38 DKHS-TEKNO LO JİK ARAŞTIRMA 3.446.000 0 0 0 0 3.446.000 0 3.446.000 100,00

2019K120340
REKTÖ RLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PRO JELERİ
946.000 0 0 0 0 946.000 0 946.000 100,00

2017K121220
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABO RATUVARINA 

İLAVE ALTYAPI
2.500.000 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 100,00

1

2

3 Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödenek Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına aktarılmıştır. 

S
E

K
T

Ö
R

 

K
O

D
U

PRO JE NO

Gerçekleşme yüzdesi harcamanın kullanılabilir ödeneğe(Toplam Ödenek-Bloke) oranı olarak alınmıştır.

280.000 TL si Öz Gelirlerden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir.

G
E

R
Ç

E
K

 

L
E

Ş
M

E
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 %

KURUM        

İÇİ (2)
YEDEK (3) LİKİT (4)

2019 YILI 

BAŞLANGIÇ 

BÜTCESİ (1)

EKLENEN

DÜŞÜLEN 

Ö DENEK (5)

TO PLAM 

Ö DENEK ( 6 ) =   

1+2+3+4-5
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7
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SEKTÖR-PROJE-BİRİM İTİBARİYLE GERÇEKLEŞME TABLOSU 

 

YATIRIMLAR TO PLAMI 26.396.000 3.067.732 0 250.000 3.067.732 26.646.000 0 25.704.386 96,47

10 SAĞLIK SEKTÖ RÜ 3.450.000 577.262 0 0 577.262 3.450.000 0 3.444.966 99,85

2019I000260 MUHTELİF İŞLER (SAĞLIK) 3.450.000 577.262 0 0 577.262 3.450.000 0 3.444.966 99,85

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 690.000 131.975 0 0 131.975 690.000 0 685.275 99,32

06.1 Mamul Mal Alımları 590.000 0 0 0 131.975,00 458.025 0 456.045,62 99,57

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 100.000 131.975,00 0 0 0 231.975 0 229.229,40 98,82

TIP FAKÜLTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİ
2.760.000 445.287 0 0 445.287 2.760.000 0 2.759.691 99,99

06.1 Mamul Mal Alımları 760.000 0 0 0 445.287,38 314.713 0 314.712,62 100,00

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 2.000.000 445.287,38 0 0 2.445.287 0 2.444.978,79 99,99

28 EĞİTİM SEKTÖ RÜ 19.500.000 2.490.470 0 250.000 2.490.470 19.750.000 0 18.813.420 95,26

2019H036750 MUHTELİF İŞLER (EĞİTİM) 3.302.000 2.490.470 0 150.000 320.470 5.622.000 0 5.378.928 95,68

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 722.000 20.000 0 120.000 191.520 670.480 0 566.052 84,42

06.1 Mamul Mal Alımları 362.000 0 0 120.000 87.520 394.480 0 327.963,99 83,14

06.1 Mamul Mal Alımları ( Öz Gelir) 280.000 0 0 0 104.000 176.000 0 144.530,49 82,12

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 80.000 20.000 0 0 0 100.000 0 93.557,46 93,56

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 835.000 184.000 0 30.000 128.950 920.050 0 817.096 88,81

06.1 Mamul Mal Alımları 565.000 30.000 0 0 50.000 545.000 0 539.733,07 99,03

06.1 Mamul Mal Alımları 0 104.000 0 0 0 104.000 0 85.610,58 82,32

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 250.000 0 0 30.000 78.950 201.050 0 170.843 84,98

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 20.000 50.000 0 0 0 70.000 0 20.910 29,87

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI
1.745.000 2.050.000 0 0 0 3.795.000 0 3.761.082 99,11

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 700.000,00 800.000 0 0 0 1.500.000 0 1.477.221,82 98,48

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.045.000,00 1.250.000 0 0 0 2.295.000 0 2.283.860,15 99,51

TIP FAKÜLTESİ 0 218.770 0 0 0 218.770 0 216.998 99,19

06.1 Mamul Mal Alımları 0 187.520 0 0 187.520 0 187.497,56 99,99

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 0 31.250 0 0 31.250 0 29.500,00 94,40

KÜTÜPHANE VE DO KÜMANTASYO N DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI
0 17.700 0 0 0 17.700 0 17.700 100,00

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları 0 17.700 0 0 0 17.700 0 17.700 100,00

2019H036740 YAYIM ALIMLARI 1.100.000 0 0 0 120.000 980.000 0 945.798 96,51

KÜTÜPHANE VE DO KÜMANTASYO N DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI
1.100.000 0 0 0 120.000 980.000 0 945.798 96,51

06.1 Mamul Mal Alımları 1.100.000 0 0 0 120.000 980.000 0 945.798,16 96,51

2019H036730 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PRO JESİ 298.000 0 0 0 250.000 48.000 0 47.082,00 98,09

1993H031840 KAMPUS ALT YAPISI 2.000.000 0 0 100.000 350.000 1.750.000 0 1.722.058,00 98,40

2009H031640 DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER 12.800.000 0 0 0 1.450.000 11.350.000 0 10.719.554,32 94,45

38 DKHS-TEKNO LO JİK ARAŞTIRMA 3.446.000 0 0 0 0 3.446.000 0 3.446.000 100,00

2019K120340
REKTÖ RLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

PRO JELERİ
946.000 0 0 0 0 946.000 0 946.000 100,00

2017K121220
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABO RATUVARINA 

İLAVE ALTYAPI
2.500.000 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000 100,00

1

2

3
Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen ödenek Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına aktarılmıştır. 

S
E

K
T

Ö
R

 

K
O

D
U

PRO JE NO

Gerçekleşme yüzdesi harcamanın kullanılabilir ödeneğe(Toplam Ödenek-Bloke) oranı olarak alınmıştır.

280.000 TL si Öz Gelirlerden karşılanacak olup, toplama dahil edilmiştir.
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2.  2019 Yılı Yatırım Programı Kapsamında Yürütülen Projeler  

 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (4.400 m2) 

Etüt ve projesi tamamlanan 4.400 m² kapalı alana sahip Merkezi Araştırma 

Laboratuvarları binası içerisinde fen ve sağlık alanında hizmet verecek 32 adet laboratuvar 

(+5 adet rezerv), 4 numune odası, 20 ofis, 2 lisansüstü ofis, 1 toplantı odası, 1 seminer odası 

ve 1 kafeterya bulunacaktır. 

 

  

Merkezi Araştırma Laboratuvarı 
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 İslami İlimler Fakültesi Bina Projesi  

 

 Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilen İslami İlimler Fakültesi inşaat 

ihalesi, yıllara sari olacak şekilde (2018-2020), 18.04.2018 tarihinde yapılmış ve ihalesi 

uhdesinde kalan firmayla, 13.06.2018 tarihinde 37.745.000,00 TL bedel ile sözleşme 

imzalanmış ve inşaat imalatına başlanmıştır. 

İslami İlimler Fakültesi bina projesi toplam 22.500 m2 kapalı ve 8.450 m2 açık alan 

inşaatı olacak şekilde projelendirilmiştir. Projede en büyüğü 462 kişi kapasiteli olmak üzeri 6 

adet salon, 32 ila 72 kişilik 34 adet derslik, 9 adet öğrenci etkinlik salonu ve 62 adet öğretim 

üyesi odası bulunacaktır. 

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İnşaatı İşi’nin sözleşme bedeli  

37.745.000,00 TL’dir. Ödenek Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan Reklam 

Sözleşmesinden karşılanacaktır. 

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulunun almış olduğu karar gereğince, 

Üniversitemize İslami İlimler Fakültesi binası yaptırılması amacıyla 33.487.500,00 TL 

ödenmesi uygun görülmüş ve bu durum her iki kurum tarafından bir protokol ile imza altına 

alınmıştır. Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilen İslami İlimler Fakültesi 

inşaat ihalesi, yıllara sari olacak şekilde (2018-2020), 18.04.2018 tarihinde yapılmış ve ihalesi 

uhdesinde kalan firmayla, 13.06.2018 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 22.500 m² inşaat 

imalatına başlanmıştır. 

 
İslami İlimler Fakültesi 
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Projede bazı imalatlarda değişikliğe gidilerek, iş azalışı imalatları planlanmıştır. 

Planlama sonrası İslami İlimler Fakültesi inşaat projesinin toplam maliyeti 46.398.820,00 

TL'ye revize edilmiştir. İnşaat maliyetinin 33.487.500,00 TL'si Spor Toto Teşkilat 

Başkanlığınca karşılanacak, kalan 12.911.320,00 TL'nin, 2020 yılı için 4.000.000,00 TL'si 

Üniversitemiz likit fazlasından karşılanacaktır. 

Proje tamamlandığında Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi ile birlikte diğer 

akademik birimlerin derslik ihtiyacı karşılanabilecek, bölgesel ve ulusal düzeyde kongre, 

sempozyum gibi akademik ve sosyal katkı sağlayacaktır.  

2020 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında 

Genelge'nin III. Yatırım Programına Yıl İçinde Yeni Proje Alınması ve Çıkarılması İşlemleri 

başlığı altında belirtilen hükümlere uygun olarak 2020 Yılı Yatırım Programında yer alan 

Derslikler ve Merkezi Birimler Projesine alt proje olarak İslami İlimler Fakültesi Yapım İşi 

2020 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. 

 

2.1 Eğitim Sektörü  

 

 2.1.1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (2019H036730) 

 

 Etüt proje kapsamında 3 adet büyük yatırım projesi yapılmıştır: 

 

 Veteriner Fakültesi Keskin çiftlik alanına jeolojik zemin etüt yapılması, 

 

 Keskin hindi çiftliği mekanik ve elektrik tesisat proje çizimi, 

 

 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi kantin yapımı projelerinin hazırlanmasıdır. 

(mimari, mekanik, statik, elektrik uygulama projeleri) 

 

2019 Yılı Yatırım Programı ile Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 298.000,00 TL 

başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içerisinde 250.000,00 TL ödenek düşülerek revizyon 

yapılmış ve toplam ödenek 48.000,00 TL kalmıştır. Yılsonu itibariyle proje ödeneğinin 

47.082,00 TL’si harcanarak toplam ödeneğin  %98’i harcanmıştır. 
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2.1.2 Kampüs Altyapısı (1993H031840) 

 

Proje kapsamında yıl içerisinde 4 hakediş yapılmıştır. 2019 yılı başında % 96 olan 

fiziki gerçekleşme, yıl sonu itibari ile % 99 seviyesinde olmuştur. 2020 Şubat itibari 

ile işin tamamı bitirilerek atık su arıtma tesisi işletmesi Üniversitemize bırakılmıştır. 

Ayrıca 2019 yılı içerisinde aşağıdaki işler yapılmıştır: 

 Hukuk Fakültesi önü gölet aydınlatılması, 

 2 adet otobüs durağı alımı, 

 Kampüs alanı içerisinde bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na 

küçük bakım-onarım işi yapılması, 

 KKÜ Bağlı Birimler kullanma suyu deposu ve müştemilatı mal alımı, 

 KKÜ Tıp Fakültesi Hastanesi atık depoları alım işi, 

 İslami İlimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi altındaki göletin temizlenmesi, 

ozanlanması ve ilaçlanmasının yapılması, 

 KKÜ kampüs yeşil alanlarda kullanilmak üzere ahşap piknik masasi alinmasi 

(25 adet ), 

 Muhtelif bitki ve böcek ilaçı alımı işi  (dengeli çim ve bitki bakımı için yavaş 

salınımlı gübre 6 ton), 

 300 m3 yanmış hayvan gübresi, 50 paket fare ilacı, 4.000 adet gül, 15.000 adet 

mevsimlik çiçek alımı, 

 KKÜ kampüs alt yapısı inşaatı işi (3 hakediş) 

 KKÜ yerleşkesinin su ihtiyacını karşılama amaçlı daha önceden yapılmış 

sondaj kuyusunun temizlenerek çalışır duruma getirilmesidir. 
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2019 Yılı Yatırım Programı ile projeye 2.000.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. 

Yıl içerisinde projeye 100.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir. Toplam ödeneğin 

350.000,00 TL’lik kısmı büyük onarım giderlerini karşılamak üzere Muhtelif İşler (Eğitim)  

projesine revize edilmiştir ve toplam ödenek 1.750.000,00 TL kalmıştır. Yılsonu itibariyle 

proje ödeneğinin 1.722.058,00 TL’si harcanarak toplam ödeneğin  %98’i harcanmıştır. 

 

 

2.1.3 Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı (2009H031640) 

 

2019 Yılı Yatırım Programı ile projeye 12.800.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. 

Yıl içerisinde toplam ödeneğin 1.450.000,00 TL’lik kısmı büyük onarım giderlerini 

karşılamak üzere Muhtelif İşler (Eğitim)  projesine revize edilmiştir. 2019 yılı itibariyle 

toplam ödenek 11.350.000,00 TL olup ödeneğin yaklaşık % 94’lük kısmı olan 10.719.554,32 

TL’si harcanmıştır.  

 

 Merkezi Derslikler İnşaatı (11.500 m2) 

 

17/07/2017 yılında başlanan projenin 2019 yılı başında %56 fiziki gerçekleşmesi, yıl 

sonu itibari ile %73 seviyesinde olmuştur. Derslikler ve Merkezi Birimler binasında 3 adet 

494 kişilik amfi, 6 adet 284 kişilik amfi, 1 adet kafeterya, 10 adet öğretim görevlisi odası, 7 

adet oda, 184 kişilik kantin mevcuttur. 

 

Merkezi Derslikler 
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Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı Projesinin alt projesi olan Merkezi Derslikler 

İnşaatı Projesinin 2019 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL’dir. Yapılan ekleme ve 

çıkarmalarla 5.567.988,00 TL harcanmıştır.  

 

 

 Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı (8.800 m2) 

 

 2017 yılında başlanan projenin 2019 yılı başında % 32 fiziki gerçekleşmesi, yılsonu 

itibari ile % 38 seviyesinde olmuştur. Kongre merkezi binası içerisinde 10 adet idari ofis (81 

m2), 1 adet VİP salonu (83 m2), 1 adet 950 kişilik salon (1159 m2), 1 adet 108 kişilik salon 

(110 m2),1 adet 167 kişilik salon (147 m2), 1 adet toplantı salonu (62 m2) , otopark (966 m2), 

fuaye (438 m2) , kulüp odası (247 m2), sosyal alan (166 m2) mevcuttur. 

Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı Projesinin alt projesi olan Kongre ve Kültür 

Merkezi İnşaatı Projesinin 2019 yılı başlangıç ödeneği 5.000.000,00 TL’dir. Yıl içerisinde 

yapılan ana projenin alt projeleri arasında ve projeler arasında (Muhtelif İşler Projesi-Eğitim 

Sektörü) yapılan revizyon işlemleri sonucunda toplam ödeneğin 2.031.382,00 TL’si 

harcanmıştır. 

Kongre ve Kültür Merkezi 
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 Delice Meslek Yüksekokulu İnşaatı (3.850 m2) 

 

  2017 yılında başlanan ve etüd çalışmaları yapılan projenin 2019 yılı başında %62 olan 

fiziki gerçekleşmesi 2019 yılında tamamlanmıştır. Bina içerisinde 1 adet 100 kişilik konferans 

salonu (145 m2), 1 adet laboratuvar (76 m2), 1 adet bilgisayar odası (53 m2), yaklaşık 40 

kişilik 10 adet sınıf (53 m2), 1 adet kantin, 26 adet idari ofis (90 m2), 1 adet kütüphane (164 

m2), 1 adet yemekhane (125 m2), 1 adet toplantı odası (46 m2) mevcuttur.  

2019 yılı Yatırım Programı ile Delice Meslek Yüksekokulu İnşaatı alt projesine 

2.800.000,00 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiş olup yıl içindeki revize işlemleri sonrasında 

3.120.185,00 TL ödenek harcanmıştır.  

 

Delice Meslek Yüksekokulu İnşaatı 

 

 

2.1.4 Muhtelif İşler Projesi (2019H036750)   

 

2019 Yılı Yatırım Programı ile Muhtelif İşler Projesine 3.302.000,00 TL başlangıç 

ödeneği ayrılmıştır. Yıl içerisinde 150.000,00 TL likit karşılığı ödenek, 2.490.470,00 TL diğer 

proje ödeneklerinden kurum içi aktarma yapılarak ekleme ve 320.470,00 TL ödenek ise diğer 

projelere aktarılarak revize edilmiş olup yıl sonu itibariyle 5.622.000,00  TL olan ödeneğin; 
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 Üniversitemiz akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarına istinaden makine teçhizat 

alımı, makine teçhizat bakım onarımları için 2019 yılı başlangıç ödeneği 722.000,00 

TL olan İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına 120.000,00 TL likit karşılığı 

ödenek ekleme, 20.000,00 TL kurum içi ödenek aktarma ile toplam ödenek 

862.000,00 TL’ye ulaşmıştır. 191.520,00 TL ödenek ise diğer projelere revize 

edilmiştir. Yıl sonunda 670.480,00 TL gerçekleşen ödeneğin %84’lük kısmı olan 

566.052,00 TL’si harcanmıştır.  

 Üniversitemizin akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarına istinaden makine teçhizat, 

bilgisayar donanım ve yazılım alımları için 2019 yılı başlangıç ödeneği 835.000,00 TL 

olan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına 2018 yılından kalan 30.000,00 TL likit 

karşılığı ödenek ekleme, 184.000,00 TL kurum içi ödenek aktarma ile toplam 

1.049.000,00 TL ödenek aktarılmıştır. 128.950,00 TL ödenek projeler arasında revize 

edilmiş olup 920.050,00 TL toplam ödeneğin %89’u oaln 817.096,00 TL’si 

harcanmıştır. 

 

 Başlangıç ödeneği bulunmayan Tıp Fakültesi Dekanlığına ihtiyaçları doğrultusunda 

218.770,00 TL ödenek aktarılmış ve %99’luk kısmı olan 216.998,00 TL harcanmıştır. 

 

 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığının Muhtelif İşler Projesinde  

2019 yılı başlangıç ödeneği bulunmayıp 17.700,00 TL ödenek diğer projelerden revize 

edilmiş ve ödeneğin tamamı harcanmıştır. 

 

 Üniversitemiz birimlerin ihtiyaçlarına istinaden makine teçhizat alımı, makine teçhizat 

bakım onarımları ve gayrimenkullerinin büyük onarımlarının karşılanabilmesi 

amacıyla Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığına toplam 1.745.000,00 TL 

başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibariyle proje kapsamında aşağıda 

detaylandırılan söz konusu faaliyetlerin gerçekleşmesi için 3.761.082,00 TL 

harcanmıştır. 
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06.6  MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

2019 Yılı Yatırım Programı ile Muhtelif İşler Projesi kapsamında Menkul Malların Büyük 

Onarım Giderleri bütçe tertibi başlangıç ödeneği 700.000,00 TL olup yıl içinde diğer 

projelerden toplam 800.000,00 TL revizyon işlemi yapılmıştır. Yılsonunda toplam ödenek 

1.500.000,00 TL’ye ulaşmış olup %98’lik kısmı olan 1.477.221,82 TL ödenek harcanmıştır.  

2019 Yılı Yatırım Programı gereğince yılı içinde yapılacak işler detay programı ile tespit 

edilmiş ve 4734 sayılı Kanun gereğince imalatların yapılabilmesi için ihaleleri yapılarak 

bitirilmiştir. Büyük Onarım işlerinde bahsedilen Fakülte, Yüksekokul ve Hizmet binalarımızın 

bakım onarım işleri için mahal listesi, mimari proje, kroki, röleve, kesit gibi imalatlar 

tamamlanmıştır.  

Üniversitemiz binaları ve tesislerinde kullanılan makine teçhizatın, bakım-onarım 

sürecinde kullanılan yedek parçalar, hammaddeler, ara mallar, bu malların taşıma giderleri, 

üretim sürecinde kullanılan enerji bedelleri ve mamul malların alım giderleri, menkul malların 

bakım-onarımı yapılmaktadır. Bu kapsamda aşağıda örnekleri verilen işler 2019 yılı içerisinde 

yapılmıştır: 

 Isıtma, sihhi tesisat, küçük bakım-onarım yapılması  

 Mekanik tesisat, küçük bakım-onarım yapılması 

 UPS (kesintisiz güç kaynağı) cihazı aküsü alımı 

 Isıtma soğutma ve havalandırma sistemlerinin rutin bakımlarının yapılması  

 Kampüs bina otomasyon sistemleri bakım-onarımı 

 Klima santralleri ve soğutma gruplarının rutin bakımlarının yapılması 

 Jeneratör periyodik bakım-onarımı yapılması 

 Kampüs alanı içerisinde bulunan yolların yol çizgileri için boya malzemesi alımı 

 Klima, tamir, bakım, montaj, demontaj işlerinin yapılması  

 Çim biçme makinalarında kullanılmak üzere yedek parça malzeme alımı 

 Kampüs kartlı geçiş sistemi yapılması  

 Eşanjörlere bakım-onarım  

 Kalorifer kazanı ve brülör mal alımı 

 Hızar makinasına benzin deposu, piston ve bıçak zinciri alımıdır. 
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06.7. GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ  

 

2019 Yılı Yatırım Programı ile Muhtelif İşler Projesi kapsamında Gayrimenkul Büyük 

Onarım Giderleri bütçe tertibi başlangıç ödeneği 1.0450.000,00 TL olup yıl içinde diğer 

projelerden toplam 1.250.000,00 TL revizyon işlemi yapılmıştır. Yılsonunda toplam ödenek 

2.295.000,00 TL’ye ulaşmış olup 2.283.860,15 TL’si harcanmıştır. 

 

Üniversitemiz binaları ve tesislerinde, eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde 

gayrimenkullerin sermaye bölümüne dahil olacak nitelikteki bakım-onarımının kurum 

tarafından değil ihale suretiyle üçüncü şahıslara yaptırılması durumunda, (örneğin hizmet 

binasının çatısının yenilemesinin veya binada yapılacak büyük bakım-onarımının, ihale 

suretiyle müteahhide yaptırılması) müteahhide yaptırılacak işleri kapsamaktadır. Bu kapsamda 

aşağıda örnekleri verilen işler 2019 yılı içerisinde yapılmıştır: 

 Kırıkkale Üniversitesi çeşitli birimlerin büyük onarımı, (ihale-2 hakediş) 

 Çeşitli birimler 2.kısım büyük onarımı, (ihale-2 hakediş) 

 Çatı akıntıları olduğundan dere yataklarının değişmesi işi, 

 Üniversitemiz çeşitli birimlerinde küçük bakım-onarım işleri yapılması, 

 Üniversitemiz çeşitli birimlerinde alüminyum pvc doğrama, cam ve bakım-onarım 

yapılması, 

 Asma tavan yapılması ve askı çubuğu montajı yapılması, taş yünü asma tavan 

plakası takılması, 

 Muhtelif yerlere elektrik işleri yapılması, 

 At gezintisi alanı ve çevre çiti yapılması, 

 Hukuk fakültesine oda yapımı, 

 Izgara (kanal bağlantısı için yağmur suları için) ve laboratuvarlara granit tezgah 

yapımı, evye ve musluk değişimi yapılması, 

 Demir doğrama, çatı ve kaynak işlerinin yapılması, 

 Kampüs alanı içerisinde yollarda kasis yapılması, 

 Yangın kapılarının bakım-onarım tadilatı, 

 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi acil yolu ile otopark arası bağlantı yolu için 

gerekli hazırlıkların yapılması, 

 Otopark girişinde betonarme istinat duvarı yapılması, 

 Led projektör montaj ve demontaj işi, 
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 Tesisat bacası yapılması ve Tıp Fakültesi tesisat işi, 

 Kilitli parke taşı ve beton bordür döşenmesidir. 

 

2.1.5 Yayın Alımı (2019H036740) 

 

Üniversitemizin amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunmak üzere; kullanıcı profilini de 

dikkate alarak kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynaklarını sağlamak, bunların teknik 

işlemlerini yapmak, hızlı ve kolay erişimini temin etmek ve hizmetlerin kullanıcı merkezli 

planlanmasını yürütmek üzere ihtiyaç duyulan yayın alımları için Kütüphane ve 

Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı bütçesine başlangıç ödeneği 1.100.000,00 TL ödenek 

tahsis edilmiştir. Yıl içinde 120.000,00 TL ödenek Muhtelif İşler Projesine revize edilmiştir. 

Toplam ödenek 980.000,00 TL’nin %97’lik kısmı olan 945.798,00 TL yıl içinde harcanmıştır. 

Basılı kitap, dergi aboneliğinde, yerli ve yabancı elektronik veri tabanları aboneliği 

sağlanarak öğrenci ve akademik personellerin hizmetlerine sunulmuştur. 
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2.2   Sağlık Sektörü  

2.2.1  Muhtelif İşler Projesi (2019I000260) 

 

2019 Yılı Yatırım Programında sağlık sektöründe yer alan proje kapsamında 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinin ve 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz, makine teçhizat alımları ile 

mevcut tıbbi cihaz ve makine teçhizatlarının bakım onarımlarında kullanılmak üzere 

3.450.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında yılsonu itibari ile 3.444.966,00 

TL’si harcanarak sağlık hizmetlerine sunulmuştur. 
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2.3 DKHS-Teknolojik Araştırma Sektörü  

2.3.1 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (2019K120340 ) 

 

Bu proje kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi 

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden aktarılan %5 katkı paylarından 

karşılanmak üzere 946.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konu ödeneğin tamamı 

“Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen 

ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine 

ilişkin esas ve usuller” gereği Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına 

aktarılmıştır.  

 

         
 

2.3.2 Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı (2017K121220) 

 

 Bu proje kapsamında 2.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konu ödeneğin 

tamamı “Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen 

ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine 

ilişkin esas ve usuller” gereği Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına 

aktarılmıştır.  

 2019 Yılı Yatırım Programında yapım işi projesi için 2.500.000,00 TL ödenek tahsis 

edilmiş olup yıl içerisinde BAP özel hesabına aktarılmıştır. Döviz fiyatlarındaki artış 

nedeniyle yüklenici firma tasfiye talep etmiş, ancak uygun görülmemiştir. 2019 yılında 

hakediş yapılmamıştır. 2020 yılı için toplamda 7.500.000,00 TL kullanılabilir ödeneği 

olacaktır. Gerçekleşme oranı %24’tür. 2021 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. 
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3.  Öneriler 

2020 Yılı Yatırım Programında yer alan ödeneklerde, 2019 yılına oranla artış 

bulunmamaktadır. Merkezi Derslikler, İslami İlimler Fakültesi, Kongre ve Kültür Merkezi 

inşaatlarının bir an önce bitirilmesi için Derslikler ve Merkezi Birimler projesinin kaynağının 

artırılması gerekmektedir. 

Eğtim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu ile Enstitülerimizin hizmet binası ihtiyaçları bulunmaktadır. 

Önceliklendirme yapılarak, yeni inşaatlara başlanabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 
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