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	ADI
	MEVCUT   

	ÖLÇÜLEN  
	SAPMA  (RİSK)         
	YENİ  HEDEF
	DIŞ HUSUSLAR
	İÇ HUSUSLAR
	
	
	1.Dönem
	2.Dönem

	1
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde ve sorumluluğunda bulunan binalar, tesisler, araziler, mekanik ve elektrik tesisleri (jeneratör, asansör, KGK, ısıtma sistemleri, soğutma sistemleri vb.) ve proje verilerinin ortak paket program yada web tabanlı uygulamalar içerisinde saklanması ve güncelliğinin sağlanması  
	
	
	













	
	Ödenek ve Yetersizliği
	İlgili Birimden Teknik Destek Verilmemesi
	Paket program yada web tabanlı uygulama aracılığıyla Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sorumluluğundaki tüm proje ve verilerin saklanması ve güncelliğinin takip edilmesi
	Üst Yönetim,
Daire Başkanı,
Şube Müdürü,
Teknik Personel
31.12.2023
	01.07.2023
	01.01.2024

	2
	Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatının yapımının tamamlanarak hizmete açılması
	
	
	
	
	Fiyat Farklarının Hızla Artması ve Ödeneğin Yetersiz Kalması
	
	Ödeneklerin sene başına çekilmesi ve şantiyede kontrollerin zamanında ve eksiksiz yapılması 
	Üst Yönetim,
Daire Başkanı,
Şube Müdürü,
Teknik Personel
01.09.2023
	01.09.2023
	01.09.2023

	3
	Kampüs Altyapısı İnşaatının (Arıtma tesisi ve su deposu) yapımının tamamlanarak hizmete açılması
	
	
	
	
	Fiyat Farklarının Hızla Artması ve Ödeneğin Yetersiz Kalması
	
	Ödeneklerin sene başına çekilmesi ve şantiyede kontrollerin zamanında ve eksiksiz yapılması 
	Üst Yönetim,
Daire Başkanı,
Şube Müdürü,
Teknik Personel
01.06.2023
	01.06.2023
	01.06.2023

	4
	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İnşaatının tamamlanarak hizmete açılması
	
	
	
	
	Fiyat Farklarının Hızla Artması ve Ödeneğin Yetersiz Kalması
	
	Ödeneklerin sene başına çekilmesi ve şantiyede kontrollerin zamanında ve eksiksiz yapılması 
	Üst Yönetim,
Daire Başkanı,
Şube Müdürü,
Teknik Personel
01.07.2023
	01.07.2023
	01.07.2023

	5
	İslami İlimler Fakültesi İnşaatının ikmal inşaatı ihalesine çıkmak ve yıl içerisinde ilerleme kaydetmek.
	
	
	
	
	Ödenek Olmaması
	
	Gerekli Ödeneğin bulunması ve projelerin hızla hazırlanarak işin ihale edilerek işe başlanması
	Üst Yönetim,
Daire Başkanı,
Şube Müdürü,
Teknik Personel
31.12.2023
	01.07.2023
	01.01.2024

	6
	Üniversitede bulunan ısı merkezleri ve binaların enerji etütlerinin yapılmasını sağlamak
	
	
	
	
	Gerekli önemin gösterilmemesi ve ödeneklerin yetersiz olması
	
	Gerekli Ödeneğin temin edilmesi ve enerji verimliliği etüt firmaları aracılığıyla profesyonel etütlerin yapılması
	Üst Yönetim,
Daire Başkanı,
Şube Müdürü,
Teknik Personel
31.12.2023
	01.07.2023
	01.01.2024

	7
	Üniversitede kullanılan enerji sarfiyatının (elektrik ve doğalgaz) bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma faaliyetleri ile %10 oranında düşürmek.
	
	
	
	
	Gerekli önemin gösterilmemesi
	Gerekli organizasyon ve birliğin sağlanamaması
	Öğrenci ile İdari ve Akademik Personele bilinçlendirici eğitimler verilmesi, Öğrenci toplulukları ile öğrenci katılımlı sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi 
	Üst Yönetim,
Daire Başkanı,
Şube Müdürü,
Teknik Personel
31.12.2023
	01.07.2023
	01.01.2024

	8
	Üniversitemizin tüm fiziki alanlarının engellilere uygun hale getirilmesi ve yeni yapıların engellilere uygun olarak inşa edilmesi
	
	
	
	
	Ödenek Yetersizliği 
	
	Tüm binaların incelenmesi ve gerekli proje çalışmalarının yapılması
	Üst Yönetim,
Daire Başkanı,
Şube Müdürü,
Teknik Personel
31.12.2023
	01.07.2023
	01.01.2024

	9
	Atık su arıtma tesisinin verimli hale getirilmesi
	
	
	
	
	Ödenek Yetersizliği
	
	Tesisin daha verimli çalışması için proje revizyonlarının yapılması ve uygulanması
	Üst Yönetim,
Daire Başkanı,
Şube Müdürü,
Teknik Personel
31.12.2023
	01.07.2023
	01.01.2024
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