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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 

             

 

 

 

Çeyrek asrı geride bırakan Üniversitemiz yüksek nitelikli akademik programları ile sorun çözen, 

insani değerlere saygılı, bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi hayata dönüştürerek toplumun eğitim ve 

gelişim sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmeyi, bilim ve teknolojiden sanat ve spora 

kadar uzanan geniş bir yelpazede araştırmalar yapmayı, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına 

yönelik ihtiyaçları karşılamayı gaye edinmiştir.  

Günümüzde bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye var. Savunma sistemleri, tarımsal 

projeler, ulaşım alanında devrim niteliğinde yenilikler, yerli hızlı tren, dijital devrim, uydu 

fırlatma sistemi ve Akkuyu gibi önemli projelerin sadece konuşulmayıp uygulamaya geçildiği 

ülkemizde bilim yuvası Üniversitelere de önemli görevler düşmektedir. Dünyada yaşanan 

gelişmeleri takip eden, yorumlayan, geleceğin ihtiyaçlarını öngören ve bu ihtiyaçlara cevap 

verecek donanımda yerli ve milli duruşundan taviz vermeyen, sadece maddi kaygılarla hareket 

etmeyen nesiller yetiştirmek Aziz Milletimiz karşısında boynumuzun borcudur.  

 

 

Prof. Dr. Ersan ASLAN  

Rektör
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1. Genel Değerlendirme 

 

A. Misyon ve Vizyonumuz 

 

 

Misyonumuz 

 

Yüksek nitelikli akademik programları ile sorun çözen, insani değerlere saygılı, bilgi üreten 

ve ürettiği bilgiyi hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda 

bulunan bireyler yetiştirmek; bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede 

özgün araştırmalar yapmak; bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik gereksinimleri ulusal ve 

uluslararası düzeyde karşılamaktır. 

 

 

Vizyonumuz  

  

Nitelikli eğitim ve özgün araştırmalarında kaliteyi sürekli iyileştiren; bilimsel faaliyetleri ve 

topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan seçkin bir üniversite olmaktır. 
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B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 

T.C. Anayasası’nın 130’uncu ve 131’inci maddeleri yükseköğretim ile ilgilidir. 

Türkiye’de yükseköğretim esas olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 

düzenlenmektedir. 

Yükseköğretim Kanunu’nun amacı; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek 

ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görev, yetki 

ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer 

personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.  

İlgili Kanunun 12’inci maddesi uyarınca; yükseköğretim kurumlarının görevleri; 

 

a. Çağdaş, uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun 

ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli 

düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, 

 

b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde 

kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim 

Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve 

sayıda insan gücü yetiştirmek, 

 

c. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim 

verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, 

 

d. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve 

tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, 

 

e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve 

gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına 

önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun 

yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak 

düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, 
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f. Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini 

üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, 

  

g. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek 

elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık 

hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve 

programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği 

yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, 

 

h. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, 

 

i. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, 

döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine 

ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 

 

 Ayrıca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca düzenlenen görevlerin 

haricinde; 

 Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu (2809), Yükseköğretim Personel 

Kanunu (2914), Devlet Memurları Kanunu (657), Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle 

Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124), 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018) gibi ilgili diğer kanunlar ve bu kanunlar 

uyarınca hazırlanan ikincil mevzuatın yasal yükümlülüklerine de uyulması zorunludur. 
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C. Amaç ve Hedefler   

Tablo:1 

  

 

Hedef 1.1 Eğitim öğretim kadromuzun % 20’sini eğiticilerin eğitimi programına dahil etmek

Hedef 1.2 Akredite olmuş program sayısını 7'ye çıkartmak

Hedef 1.3  Tüm programların bilgi paketlerini %100 güncel tutmak

Amaç 1 Hedef 1.4  Üniversitemiz lisans programlarının tercih edilebilirliğini artırmak

Hedef 1.5  Çift ana dal ve yan dal eğitimi veren program sayısını ve öğrenci sayısını  artırmak

Hedef 1.6  Disiplinler arası yüksek lisans ve doktora program sayısını artırmak

Hedef 1.7  Ulusal ve uluslararasılaşma düzeylerini %10 artırmak

Hedef 1.8  Üniversitemiz kütüphanesi kullanıcı sayısını artırmak

Hedef 1.9  Eğitim öğretim planlarını geleceğin mesleklerine yönelik olarak güncellemek

Hedef 1.10  Geleceğin mesleklerine yönelik yeni program/bölümler açmak

Hedef 1.11  Yaşam boyu eğitim programları oluşturmak

Hedef 1.12  Savunma sanayiinde tematik üniversite olmak

Amaç 2 Hedef 2.2  Üniversitemiz tarafından desteklenen bilimsel projelerin sayısını % 10 artırmak

Hedef 2.3 Patent ve faydalı model/ endüstriyel tasarım sayısını en az 2 kat artırmak

Hedef 2.4  Teknoparkı etkin olarak kullanmak

Hedef 2.5 TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde ilk 50’ye girmek 

Hedef 2.6  11. Kalkınma Planı öncelikli sektörlere yönelik araştırma sayısını artırmak

Hedef 2.7  Sektörel bazlı yüksek lisans ve doktora proje sayısını % 20 artırmak

Hedef 3.1 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planını uygulamak

Hedef 3.2 Kalite güvence sistemini güçlendirmek

Amaç 3 Hedef 3.3  İç paydaşlarımızın memnuniyet oranını 3 puan artırmak

Hedef 3.4 İnsan kaynakları planlamasını etkinleştirmek

Hedef 3.5  Dijital üniversite uygulamalarını hayata geçirmek

Hedef 3.6 Üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirmek

Hedef 3.7 Mezun takip sistemi geliştirmek

Amaç 4 Hedef 4.2  Paydaşlarla yapılan etkinlik sayısını her yıl artırmak

Hedef 4.3 Üniversite sanayi işbirliği etkinliğini artırmak

Hedef 4.4 Sivil toplum kuruluşları ile işbirliğini artırmak

Hedef 4.5 Dezavantajlı gruplarla ilgili çalışma yapmak

Hedef 2.1
İndekslerde (SCI, SSCI ve A&HCI) taranan dergilerdeki öğretim üyesi başına 

düşen yayın düzeyini ve bilimsel yayınlara yapılan atıf sayısını 0,15 puan artırmak

Üniversitemizin Özgün 

Araştırmalar ile 

Tanınırlığını Artırmak

Toplumun Yaşam Boyu 

Eğitim ve Gelişme Sürecine 

Katkıda Bulunmak

Eğitim ve Öğretimde 

Rekabet Gücünü ve Tercih 

Edilebilirliği Artırmak

Kurum Kültürü ve 

Kurumsal Yapıyı 

Geliştirmek 

Hastanelerimizde verilen tedavi ve bakım hizmetlerini iyileştirmek suretiyle 

memnuniyet oranını artırmak
Hedef 4.1
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1.1 Üniversitemiz Mevcut Hizmet Kapasitesi 

 

Kırıkkale Üniversitesi 35.652 öğrencisi, 2.687 personeli; 3 Enstitü, 12 Fakülte, 1 

Yüksekokul,  7 Meslek Yüksekokulu, Rektörlüğe bağlı 5 Bölüm ve 21 Araştırma ve Uygulama 

Merkezi ve Laboratuvarı, Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi ve 

Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile 6 yerleşkede eğitim-öğretim, 

araştırma-geliştirme ve topluma hizmet alanında etkin çalışmalarını sürdürmektedir.  

Bütçe kaynaklarımızı, etkili, ekonomik ve verimli kullanarak; evrensel eğitim-öğretim ilkeleri 

doğrultusunda bilimsel araştırmaya önem vererek ülkemizin ihtiyaç duyduğu geleceğin mesleklerine 

sahip insan gücünü yetiştirmek için, 2020 yılı faaliyet döneminde de büyüme ve gelişmede önemli 

atılımlarımız olmuştur. 

 

1.2 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite 

Artışı / İyileşme: 

Üniversitemiz misyon ve vizyonunda ilan ettiği gibi bir eğitim kurumu olma yolunda 2020 

Yılı Yatırım Programına alınan 8 adet projeyle, yatırımlarını devam ettirmeyi hedeflemiştir. 

2020 Yılı Yatırım Programı ile eğitim sektöründe 5 adet, sağlık sektöründe 1 adet, diğer kamu 

hizmetleri sektöründe 2 adet olmak üzere toplam 8 adet proje ile bina, makine ve teçhizatlarının 

ihtiyaca göre bakım-onarımları, bilimsel araştırmaya yönelik ortamların geliştirilmesi, çeşitli 

ünitelerde gerekli etüt çalışmaları ile makine-teçhizat alımı, fiziki mekân ile binaların yapımı 

hedeflenmiştir. 

Üniversitemiz birimleri 319.924 m
2 

kapalı alana sahip olup birimlere göre kapalı alan dağılımı 

aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
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 Tablo:2 

 

YILLAR 

    2018 2019 2020 

Enstitüler 

Fen Bilimleri Enstitüsü 260 260 260 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 370 520 520 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 260 260 260 

Toplam (m²)   890 1.040 1.040 

Fakülteler 

Diş Hekimliği Fakültesi 28.100 28.100 28.100 

Eğitim Fakültesi 10.890 10.890 10.890 

Fen Edebiyat Fakültesi 32.577 32.577 32.577 

Güzel Sanatlar Fakültesi 8.230 8.230 8.230 

Hukuk Fakültesi 11.000 11.000 11.000 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 23.600 23.600 23.600 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 44.500 44.500 44.500 

Sağlık Bilimleri Fakültesi 48.635 48.635 48.635 

Spor Bilimleri Fakültesi 5.844 5.844 5.844 

Veteriner Fakültesi 30.600 30.600 30.600 

Tıp Fakültesi  46.000 46.000 46.000 

İslami İlimler Fakültesi 1.216 1.216 1.216 

Toplam (m²)   291.192 291.192 291.192 

Yüksek Okullar Yabancı Diller Yüksekokulu 960 960 960 

Toplam (m²)   960 960 960 

Meslek Yüksekokulları 

Adalet Meslek Yüksekokulu 500 500 500 

Delice Meslek Yüksekokulu 0 3.846 3.846 

Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu 1.172 1.172 1.172 

Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu 4.258 4.258 4.258 

Keskin Meslek Yüksekokulu 4.309 4.309 4.309 

Kırıkkale Meslek Yüksekokulu 10.544 10.544 10.544 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3.063 3.063 3.063 

Toplam (m²)   23.846 27.692 27.692 
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1.3 Üniversitemiz Yatırımların Finansman Kaynakları: 

 

2020 Yılı Yatırım Programı ile Üniversitemiz için Eğitim Sektöründe 19.500.000,00 TL, 

Sağlık Sektöründe 3.450.000,00 TL ve Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe 5.946.000,00 TL 

kaynak ayrılması öngörülmüştür. Bu kaynağın 27.670.000,00 TL’sinin hazine yardımlarından, 

280.000,00 TL’sinin Öz gelirlerden ve 946.000,00 TL’sinin de 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu’nun 58’inci maddesi çerçevesinde döner sermaye gelirlerinden ayrılan %5’lik paydan 

karşılanması öngörülmüştür. 

Yıl içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek için bazı projelerde ekleme ve 

aktarmalar yapılarak ilgili yatırım projeleri revize edilmiştir. Bu çerçevede özellikle Eğitim 

Sektöründe Muhtelif İşler Projesine ödenek eklemeleri gerçekleşmiştir.   

Yıl sonu itibariyle bakıldığında 2020 yılı kaynağı toplam 37.419.183,00 TL’ye ulaşmış olup 

bu kaynağın 31.310.000,00 TL’si Hazine yardımlarından, 280.000,00 TL’si öz gelirlerden, 

4.883.183,00 TL’si Üniversitemiz likit kaynaklarından ve 946.000,00 TL’si de Döner Sermaye 

gelirlerinden sağlanmıştır. 

 

Tablo:3  

Açıklama KBÖ 
Yıl Sonu Toplam 

Kaynak 

Hazine Yardımı  27.670.000,00 31.310.000,00 

Üniversite Kaynakları (Öz gelir, likit karşılığı ödenek) 280.000,00 5.163.183,00 

Döner Sermaye* 946.000,00 946.000,00 

Toplam 28.896.000,00 37.419.183,00 

* Döner Sermaye gelirlerinden ayrılan %5'lik pay gruba dahildir. 
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1.3.1 Üniversitemiz 2020 Yılı Sermaye Giderleri Ödenek Dağılımları  

 

 

2020 Yılı yatırım bütçemizin başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tabloda 

gösterilmiştir:  

Tablo:4  

BÜTÇE 

TERTİBİ 
AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN  

TOPLAM 

ÖDENEK 
HARCAMA 

GERÇEKLEŞME 

% 

06.1 
MAMUL MAL 

ALIMLARI 
4.601.000,00 3.215.000,00 697.902,00 7.118.098,00 6.715.908,19 94,35 

06.3 
GAYRİ MADDİ HAK 

ALIMLARI 
250.000,00 90.000,00 0,00 340.000,00 257.503,38 75,74 

06.5 
GAYRİMENKUL 

SERMAYE ÜRETİM 
GİDERLERİ 

20.100.000,00 4.833.183,00 2.568.939,00 22.364.244,00 16.820.915,45 75,21 

06.6 
MENKUL 

MALLARIN BÜYÜK 

ONARIM GİDERLERİ 
2.900.000,00 2.761.841,00 10.000,00 5.651.841,00 5.612.142,21 99,30 

06.7 
GAYRİMENKUL 

BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

1.045.000,00 900.000,00 0,00 1.945.000,00 1.906.003,16 98,00 

TOPLAM 
SERMAYE 

GİDERLERİ 
28.896.000,00 11.800.024,00 3.276.841,00 37.419.183,00 31.312.472,39 83,68 

 

 

 

 

Grafik 1: 2020 Yılı Sermaye Giderleri Ödenek Dağılımları 
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1.3.2 2020 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcama Tablosu  

 

 

 

1.3.3 Toplam Bütçe Giderleri İçerisindeki Sermaye Giderlerinin Payı 

 

Kırıkkale Üniversitesi sermaye giderleri harcamaları, toplam bütçe giderleri içinde 2018 

yılnda %13,96, 2019 yılında %9,02 ve 2020 yılnda %10,25 olmuştur.  

 

Grafik:2 Toplam Bütçedeki Sermaye Giderleri  

 

 

KBÖ
YIL SONU 

ÖDENEK
 HARCAMA KBÖ

YIL SONU 

ÖDENEK
HARCAMA KBÖ

TOPLAM 

ÖDENEK

ARALIK 

HARCAMA

141.848.000 156.969.070 156.396.271 192.710.000 192.856.891 190.997.910 212.664.000 213.569.255 210.349.335

21.473.000 23.982.306 23.815.665 29.859.000 30.898.321 30.476.594 33.859.000 34.126.325 33.565.763

24.027.000 29.209.706 25.292.085 16.326.000 32.006.728 28.726.804 17.745.000 25.170.328 20.128.140

7.205.000 7.234.400 7.232.622 9.064.000 9.198.850 9.143.100 10.059.000 10.438.600 10.129.300

35.570.000 38.350.339 34.508.770 26.396.000 26.996.000 25.704.386 28.896.000 37.419.183 31.312.472

230.123.000 255.745.820 247.245.414 274.355.000 291.956.790 285.048.795 303.223.000 320.723.690 305.485.010GENEL TOPLAM
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2. 2020 Yılı Yatırım Uygulamaları 

 

 

2020 yılı yatırım uygulamalarımıza ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. Öncelikle sektörler 

itibariyle projelerin genel görünümü sunulmaya çalışılmış daha sonra da detaylarıyla 

incelenmiştir: 

 

2.1 Sektörler İtibariyle Gerçekleşme Tablosu 

 

 Tablo:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Grafik: 3 Yatırımların Sektörel Dağılım 

 

 

 

 

                            

                             

                                          Grafik:4 Yatırımların Sektörel Dağılım Oranları

SEKTÖR ALT SEKTÖR KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA
GERÇEKLEŞME 

%

SAĞLIK Sağlık 3.450.000 4.796.841 617.902 7.628.939 7.612.629 220,66

EĞİTİM Yükseköğretim 19.500.000 7.003.183 2.658.939 23.844.244 17.753.843 91,05

DKH-SOSYAL Teknolojik Araştırma 5.946.000 0 0 5.946.000 5.946.000 100,00
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2.2 Projeler İtibariyle Gerçekleşme Tablosu 

 

Tablo:7 

 

SEKTÖR ALT SEKTÖR PROJE TİPİ PROJE NO PROJE ADI
PROJE TOPLAM 

TUTARI
KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA

GERÇEKLEŞME 

%

SAĞLIK Sağlık Yeni 2020I00-139351 Muhtelif İşler 8.128.939 3.450.000 4.796.841 617.902 7.628.939 7.612.629 99,79

Etüd 2020H03-151260 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 200.000 200.000 0 0 200.000 36.580 18,29

Devam Eden 2009H03-1058 Derslikler ve Merkezi Birimler 128.366.820 11.800.000 4.833.183 488.939 16.144.244 10.834.924 67,11

Devam Eden 2009H03-1058-153857           İslami İlimler Fakültesi 46.398.820 0 4.000.000 0 4.000.000 0 0,00

Devam Eden 2009H03-1058-15776           Merkezi Derslik 35.082.000 10.798.000 0 0 10.798.000 10.491.712 97,16

Devam Eden 2009H03-1058-16437           Kongre ve Kültür Merkezi 36.685.000 1.000.000 0 0 1.000.000 0 0,00

Devam Eden 2009H03-1058-16449           Delice MYO 10.201.000 2.000 833.183 488.939 346.244 343.212 99,12

Yeni 2020H03-151267 Muhtelif İşler 5.380.000 3.300.000 2.170.000 90.000 5.380.000 4.840.656 89,98

Yeni 2020H03-151272 Yayın Alımı 1.100.000 1.100.000 0 0 1.100.000 1.092.271 99,30

Yeni 2020H03-151279 Kampüs Altyapısı 8.000.000 3.100.000 2.080.000 1.020.000 949.411 93,08

Devam Eden 2017K12-3937 Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı 18.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000 100,00

Yeni 2020K12-151170 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 946.000 946.000 0 0 946.000 946.000 100,00

EĞİTİM Yükseköğretim

DKH-SOSYAL
Teknolojik 

Araştırma
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        Grafik:5 Projelerin Dağılımı 

 

3. 2020 Yılı Yatırım Programı Kapsamında Yürütülen Projeler 

 

Kırıkkale Üniversitesi projeleri; 

 Eğitim Sektörü, 

 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 

 Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi 

o Merkezi Derslik 

o Kongre ve Kültür Merkezi 

o Delice MYO 

o İslami İlimler Fakültesi  

 Muhtelif İşler Projesi 

 Yayın Alımı 

 Kampüs Altyapısı 

 

 Sağlık Sektörü, 

 Muhtelif İşler Projesi 

 

 DKH-Sosyal - Teknolojik Araştırma Sektörü, 

 Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi 

 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri  

olarak 2020 Yılı Yatırım Programında yer almıştır. 
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4. 2020 Yılı Proje Uygulamaları 

 

4.1 Eğitim Sektörü 

 

4.1.1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Ana Proje) 

 

 Sektör                                         : Eğitim      

 Proje Tipi                                   : Etüd 

 Proje No                                     : 2020H03-151260 

 Proje Başlama-Bitiş Yılı           : 2020 – 2020 

 2020 Yılı Proje Tutarı               : 200.000 TL 

 Proje Toplam Tutarı                 : 200.000 TL 

 

 Projeye ait genel bilgiler  

Üniversitemizin ihtiyacı olan etüt proje işlerinin yapılmasıdır. 2020 yılında 1 (bir) adet 

etüt proje yapılmıştır. “Kırıkkale Üniversitesi Keskin Çiftliği Sağmal Ahır Ve Sağımhane 

Uygulama Projeleri İşi” etüt proje işi tamamlanmıştır. 

 

 Proje İhale Bilgileri                 

İş doğrudan temin ile 36.580 TL (KDV Dahil) bedele yaptırılmıştır. 

 

 Proje harcama bilgileri          

2020 Yılı Yatırım Programı ile Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 200.000 TL başlangıç 

ödeneği verilmiştir. Yıl sonu itibariyle proje ödeneğinin 36.580 TL’si harcanarak toplam 

ödeneğin  %18’i harcanmıştır. 

  

 

 Proje ilerleme durumu          

Projede gelinen aşama              : Proje tamamlanmıştır   

Fiziki gerçekleşme oranı bilgisi : %100 oranında gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

4.1.2 Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi (Ana Proje) 

 

Toplulaştırılmış tadat edilmiş ana proje olan “Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi” 4 (dört) alt 

projeden oluşmaktadır. 

 Sektör                                         : Eğitim      

 Proje Tipi                                   : Devam Eden  

 Proje No                                     : 2009H03-1058 

 Proje Başlama-Bitiş Yılı           : 2009 – 2022 

 2020 Yılı Proje Tutarı               : 11.800.000 TL 

 Proje Toplam Tutarı                 : 81.968.000 TL 

 

 

A. Merkezi Derslik (Alt Proje) 

 

 Sektör                                         : Eğitim      

 Proje Tipi                                   : Devam Eden 

 Proje No                                     : 2009H03-1058-15776 

 Proje Başlama-Bitiş Yılı           : 2017 - 2021 

 2020 Yılı Proje Tutarı               : 10.798.000 TL 

 Proje Toplam Tutarı                 : 35.082.000 TL 
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 Projeye ait genel bilgiler  

Üniversitemizin derslik ihtiyacını karşılamak için inşa edilen 11.500 m
2
 kapalı alana 

sahip Merkezi Derslikler binasıdır. Derslikler ve Merkezi Birimler binasında 3 adet 494 

kişilik amfi, 6 adet 284 kişilik amfi, 1 adet kafeterya, 10 adet öğretim görevlisi odası, 7 adet 

oda, 184 kişilik kantin mevcuttur. 

 

 Proje İhale Bilgileri    

 

İhale Kayıt No: 2017/188901 

İhale Tarihi: 18.05.2017 

İşin Başlama Tarihi: 17.07.2017 

Sözleşme Bedeli: 20.750.000 TL + KDV 

 

 Proje harcama bilgileri          

     2020 Yılı Yatırım Programı ile Merkezi Derslik alt projesine 10.798.000 TL başlangıç 

ödeneği verilmiştir. En son 26.11.2020 tarihinde 25 nolu hakediş ödenmiştir. Proje 

ödeneğinin yıl içinde 10.491.712 TL’si harcanarak toplam ödeneğin  %97’si harcanmıştır. 

 

 Proje ilerleme durumu          

Projede gelinen aşama                    : Şubat 2021’de geçici kabulü yapılmıştır. 

Fiziki gerçekleşme oranı bilgisi : İş %100 oranında tamamlanmıştır. Ancak 

ödeme olarak iş %98 seviyesindedir.     

 

 

 

 



16 
 

B. Kongre ve Kültür Merkezi (Alt Proje) 

 

 

 Sektör                                         : Eğitim      

 Proje Tipi                                   : Devam Eden 

 Proje No                                     : 2009H03-1058-16437 

 Proje Başlama-Bitiş Yılı           : 2017 - 2022 

 2020 Yılı Proje Tutarı               : 1.000.000 TL 

 Proje Toplam Tutarı                 : 36.685.000 TL 

 

 

 

 

 Projeye ait genel bilgiler  

8.800 m
2 

kapalı alana sahip Kongre Merkezi binası içerisinde 10 adet idari ofis (81 m2), 1 

adet VİP salonu (83 m2), 1 adet 950 kişilik salon (1159 m2), 1 adet 108 kişilik salon (110 

m2),1 adet 167 kişilik salon (147 m2), 1 adet toplantı salonu (62 m2), otopark (966 m2), 

fuaye (438 m2) , kulüp odası (247 m2), sosyal alan (166 m2) mevcuttur. 

 

 

 Proje İhale Bilgileri    

İhale Kayıt No: 2017/332657 

İhale Tarihi: 02.08.2017 

İşin Başlama Tarihi: 03.10.2017 

Sözleşme Bedeli: 19.510.000 TL + KDV 
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 Proje harcama bilgileri          

     2020 Yılı Yatırım Programı ile Kongre ve Kültür  

Merkezi alt projesine 1.000.000 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içinde harcama 

yapılmamıştır. 

 

 Proje ilerleme durumu          

Projede gelinen aşama               : İnşaat 2019 yılı sonu itibariyle durmuştur. 2021 

yılı başı itibariyle tekrar çalışmalar başlamıştır. 

Fiziki gerçekleşme oranı bilgisi : İş %38 seviyesinde tamamlanmıştır. 
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C. Delice MYO (Alt Proje) 

 

 Sektör                                         : Eğitim      

 Proje Tipi                                   : Devam Eden 

 Proje No                                     : 2009H03-1058-16449 

 Proje Başlama-Bitiş Yılı           : 2017 - 2021 

 2020 Yılı Proje Tutarı               : 2.000 TL 

 Proje Toplam Tutarı                 : 10.201.000 TL 

 

 

 

 

 Projeye ait genel bilgiler  

3.850 m
2 

kapalı alana sahip Delice MYO Binası içerisinde 1 adet 100 kişilik konferans 

salonu (145 m2), 1 adet laboratuar (76 m2), 1 adet bilgisayar odası (53 m2), yaklaşık 40 

kişilik 10 adet sınıf (53 m2), 1 adet kantin, 26 adet idari ofis (90 m2), 1 adet kütüphane (164 

m2), 1 adet yemekhane (125 m2), 1 adet toplantı odası (46 m2) mevcuttur. 

 

 

 Proje İhale Bilgileri    

İhale Tarihi: 25.08.2017 

İşin Başlama Tarihi: 03.10.2017 

Sözleşme Bedeli: 5.930.000 TL + KDV 
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 Proje harcama bilgileri          

     2020 Yılı Yatırım Programı ile Delice MYO alt projesine 2.000 TL (İz bedeli) başlangıç 

ödeneği verilmiştir. Yıl içerisinde 833.183 TL (344.000 + 489.183) likit karşılığı ödenek 

eklenmiş, 488.939 ödenek ise eğitim sektöründen sağlık sektörüne revize edilmiştir. 2020 

yılında 346.244 TL toplam ödeneğin 343.212 TL’si harcanmış olup %99 harcama 

gerçekleşmiştir. 

 

 Proje ilerleme durumu          

 

Projede gelinen aşama :İnşaatın Şubat 2020’de geçici kabulü 

yapılmıştır. Bina kullanıma açılmıştır. 

Fiziki gerçekleşme oranı bilgisi : İş %100 oranında tamamlanmıştır.  
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D. İslami İlimler Fak. İnş. (Alt Proje) 

 

 Sektör                                         : Eğitim      

 Proje Tipi                                   : Devam Eden 

 Proje No                                     : 2009H03-1058-153857 

 Proje Başlama-Bitiş Yılı           : 2018 - 2022 

 2020 Yılı Proje Tutarı               : 4.002.000 TL 

 Proje Toplam Tutarı                 : 47.000.000 TL 

 

 

 Projeye ait genel bilgiler  

 

21.726 m
2 

kapalı alana İslami İlimler Fakültesi binası projesinde; 1 adet 450 kişi, 1 adet 255 

kişi,2 adet 190, 2 adet 100 kişi kapasiteli olmak üzere 6 adet salon, 34 adet derslik (40-70 kişi 

kapasiteli), 9 adet 70 m
2
 etkinlik salonu, 66 adet öğretim üyesi odası (15-20 m

2
), 500 m

2
 

kafeterya, 180 m
2
mutfak,6 adet 70 m

2
 dükkan,850 m

2
 sergi alanı, 300 m

2
 kütüphane, muhtelif 

sayıda ofis ile depolar, 3.500 m
2 

meydan ve 80 araçlık kapalı otopark mevcuttur.  

 

Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda projelendirilen İslami İlimler Fakültesi inşaat 

ihalesi, yıllara sari olacak şekilde (2018-2020), 18.04.2018 tarihinde yapılmış ve ihalesi 

uhdesinde kalan firmayla, 13.06.2018 tarihinde 37.745.000 TL bedel ile sözleşme imzalanmış ve 

inşaat imalatına başlanmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan Reklam Sözleşmesinden 

karşılanacaktır. 
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 Proje İhale Bilgileri    
 

 İhale Kayıt No: 2018/106622 

 İhale Tarihi: 18.04.2018 

 İşin Başlama Tarihi: 18.06.2018 

 Sözleşme Bedeli: 37.745.000 TL + KDV 

 

 

 Proje harcama bilgileri          

2020 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında 

Genelge'nin III. Yatırım Programına Yıl İçinde Yeni Proje Alınması ve Çıkarılması İşlemleri 

başlığı altında belirtilen hükümlere uygun olarak 2020 Yılı Yatırım Programında yer alan 

Derslikler ve Merkezi Birimler Projesine alt proje olarak İslami İlimler Fakültesi Yapım İşi 2020 

Yılı Yatırım Programına alınmıştır. 2020 Yılı Yatırım Programı ile projeye 2.000 TL iz bedeli ve 

4.000.000 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir ancak harcama yapılmamıştır. En son 02.08.2019 

tarihinde 13 nolu hakediş ödenmiştir. Bugüne kadar hak edişler sonucunda toplam 26.822.714 

TL (KDV ve Fiyat Farkı Dahil) tahakkuk tutarı ödeme yapılmıştır. Yüklenicinin talebi ve Hazine 

ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile sözleşme feshedilmiştir. 

 

 Proje ilerleme durumu          

 

Projede gelinen aşama                  : Yüklenicinin talebi, Bakanlığın uygun görüşü 

ve  Rektörlük Makamının 02.09.2020 tarih ve 25443 sayılı Oluru ile iş tasfiye 

edilmiştir. 18.11 2020 tarihinde Tasfiye Geçici Kabul yapılmış ve kesin hesap 

aşamasına geçilmiştir. 

Fiziki gerçekleşme oranı bilgisi : İş %51 seviyesindedir. Bu seviyede iş    

sonlandırılmış ve tasfiye edilmiştir.  
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4.1.3 Muhtelif İşler Projesi (Ana Proje) 

 

 

 Sektör                                         : Eğitim      

 Proje Tipi                                   : Yeni 

 Proje No                                     : 2020H03-151267 

 Proje Başlama-Bitiş Yılı           : 2020 - 2020 

 2020 Yılı Proje Tutarı               : 3.300.000 TL 

 Proje Toplam Tutarı                 : 3.300.000 TL 

 

 

 Projeye ait genel bilgiler  

 

2020 Yılı Yatırım Programı ile Muhtelif İşler Projesine 3.300.000 TL başlangıç ödeneği 

ayrılmıştır. Yıl içerisinde 2.170.000 TL ödenek diğer proje ödeneklerinden kurum içi aktarma 

yapılarak eklenmiş ve 90.000 TL ödenek ise diğer projelere aktarılarak revize edilmiş olup yıl 

sonu itibariyle 5.380.000 TL’ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 4.840.656 TL’si harcanarak toplam 

ödeneğin %90’ı harcanmıştır.  

 Makine ve Teçhizat ile diğer donanımların satın alma işlemleri tamamlanmıştır. 

 Yazılım ve lisans alımları yapılmıştır. 

 Menkul malların büyük onarım 

giderleri yapılmıştır. 

 Gayrimenkul büyük onarım giderleri 

yapılmıştır. 
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 Proje harcama bilgileri      

   

İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı  

 

 Üniversitemiz akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarına istinaden makine ve teçhizat alımı, 

menkul malların bakım onarımları için başlangıç ödeneği 720.000,00 TL verilmiştir. Yıl içinde 

90.000 TL ödenek aynı proje içerisinde başka bir birime revize edilmiştir. Yıl sonunda 

gerçekleşen toplam 630.000 TL ödeneğin %38’lik kısmı olan 237.592 TL’si harcanmıştır. 

 

 

  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı  

 Üniversitemizin akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarına istinaden makine ve teçhizat alımı, 

bilgisayar donanım, yazılım ve lisans alımları ile menkul malların bakım onarımları için 

başlangıç ödeneği 835.000 TL verilmiştir. Yıl içinde 90.000 TL ödenek eklenmiş ve 36.000 TL 

tenkis edilmiştir. Yapılan revizyonlar sonucunda toplam 889.000 TL ödeneğin %89’luk kısmı 

olan 793.672 TL’si harcanmıştır. 

 

 

   Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı 

 Üniversitemizin akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarına istinaden menkul malların bakım 

onarım giderleri ve gayrımenkul büyük onarım giderleri yapılmaktadır. 65 adet doğrudan temin 

ve 5 adet çeşitli ihale türleri ile bakım-onarım, tadilat işleri ve makine-teçhizat alımları 

yapılmıştır. 2020 yılı için 1.745.000 TL ödenek verilmiş ve 2.080.000 TL ödenek Kampüs 

Altyapısı projesinden revize edilerek eklenmiştir. Yapılan revizyonlar sonucunda toplam 

3.825.000 TL ödeneğin %99’luk kısmı olan 3.773.756,00 TL’si harcanmıştır. 
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4.1.4 Yayın Alımı (Ana Proje) 

 

 Sektör                                         : Eğitim      

 Proje Tipi                                   : Yeni 

 Proje No                                     : 2020H03-151272 

 Proje Başlama-Bitiş Yılı           : 2020 – 2020 

 2020 Yılı Proje Tutarı               : 1.100.000 TL 

 Proje Toplam Tutarı                 : 1.100.000 TL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projeye ait genel bilgiler  

 Üniversitemizin amaçlarına ulaşmasına katkıda bulunmak üzere; kullanıcı profilini de dikkate 

alarak kurumun ihtiyaçları doğrultusunda bilgi kaynaklarını sağlamak, bunların teknik 

işlemlerini yapmak, hızlı ve kolay erişimini temin etmek ve hizmetlerin kullanıcı merkezli 

planlanmasını yürütmek üzere ihtiyaç duyulan yayın alımları için Kütüphane ve Dokümantasyon 

Dairesi Başkanlığına tahsis edilmiştir. 

 Basılı kitap, dergi aboneliğinde, yerli ve yabancı elektronik veri tabanları aboneliği sağlanarak 

öğrenci ve akademik personellerin hizmetlerine sunulmuştur. 

 

 Proje İhale Bilgileri                 

2020 yılında 671 adet basılı kitap alımı açık ihale usulü ve yıl içindeki veritabanı 

abonelikleri doğrudan temin usulü ile gerçekleşmiştir. 

 

 Proje harcama bilgileri          

2020 Yılı Yatırım Programı ile Yayın Alımı Projesine 1.100.000 TL başlangıç ödeneği 

verilmiştir. Toplam 1.100.000 TL ödeneğin %99’luk kısmı olan 1.092.271 TL’si harcanmıştır.  
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4.1.5 Kampüs Altyapısı (Ana Proje) 

 

 

 Sektör                                         : Eğitim      

 Proje Tipi                                   : Yeni 

 Proje No                                     : 2020H03-151279 

 Proje Başlama-Bitiş Yılı           : 2020 – 2022 

 2020 Yılı Proje Tutarı               : 3.100.000 TL 

 Proje Toplam Tutarı                 : 8.000.000 TL 

 

 

 

 

 

 Projeye ait genel bilgiler  

Üniversitemiz atık su arıtma tesisinin işletilmesi ve kampüs alanında her türlü alt yapı 

işlerinin yapılmasıdır. 2015 yılında ihalesi yapılan ve İnşaat kısmı 01.11.2017 tarihinde, 

planlanandan 1 yıl erken bitirilmiş olup sistem devreye alınmıştır. İşletmesi 2 yıl yüklenici firma 

tarafından yapılmıştır. Şubat 2020 itibariyle yüklenicini işletme sorumluluğu bitmiş ve işletme 

üniversitemize geçmiştir. Üniversitemiz atık su arıtmasını yapacak olan tesis 33.000 kişi ve 

6.716 m3/gün arıtma kapasitesine sahiptir. 40.473 m2lik bir arazi üzerinde kurulmuştur. 
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 Proje İhale Bilgileri                 

 İşin Başlama Tarihi: 10.05.2016 

 Sözleşme Bedeli: 9.840.000 TL + KDV 

Bunun haricinde altyapı işi olarak, 2020 yılı içinde 24 adet doğrudan temin ve 1 adet 

açık ihale ile iş yapılmıştır.  

 

 Proje harcama bilgileri          

2020 Yılı Yatırım Programı ile Kampüs Altyapısı Projesine 3.100.000 TL başlangıç 

ödeneği verilmiştir. Yıl içinde 2.080.000 TL ödenek Muhtelif İşler Projesine revize edilmiştir. 

Yıl sonu itibariyle 1.020.000 TL olan proje ödeneğinin 949.411 TL’si harcanarak toplam 

ödeneğin  %93’ü harcanmıştır. 

 

 

 Proje ilerleme durumu          

Projede gelinen aşama              :Atık Su Arıtma Tesisi işi ve diğer tüm işler 2020 

yılı içerisinde tamamlanmıştır. 

Fiziki gerçekleşme oranı bilgisi : %100 oranında gerçekleşmiştir. 
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4.2 Sağlık Sektörü 

Muhtelif İşler Projesi (Ana Proje) 

 

 

 Sektör                                         : Sağlık    

 Proje Tipi                                   : Yeni 

 Proje No                                     : 2020I00-139351 

 Proje Başlama-Bitiş Yılı           : 2020 - 2020 

 2020 Yılı Proje Tutarı               : 3.950.000 TL 

 Proje Toplam Tutarı                 : 3.950.000 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projeye ait genel bilgiler  

 

 2020 Yılı Yatırım Programı sağlık sektöründe yer alan proje kapsamında Üniversitemiz Tıp 

Fakültesi Dekanlığı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesi 

Dekanlığının ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz, makine teçhizat alımları ile mevcut tıbbi cihaz ve 

makine teçhizatlarının bakım onarımlarında kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.  

 

 Proje harcama bilgileri          

 Yatırım Programı ile Muhtelif İşler Projesine 3.950.000 TL ödenek verilmiştir. Bu ödenek 

daha çok Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi ve MR cihazlarının bakım-onarım işinde 

kullanılmıştır. Yıl içerisinde 4.796.841 TL ödenek diğer proje ödeneklerinden kurum içi aktarma 

yapılarak eklenmiş ve 617.902 TL ödenek ise diğer projelere aktarılarak revize edilmiş olup yıl 

sonu itibariyle toplam ödenek 7.628.939 TL’ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 7.612.629 TL’si 

harcanarak toplam ödeneğin %99’u harcanmıştır.  
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4.3 DKH-Sosyal - Teknolojik Araştırma Sektörü  

 

4.3.1 Merkezi Araştırma Laboratuvarına İlave Altyapı Projesi (Ana Proje) 

 Sektör                                         : DKH - Sosyal   

 Proje Tipi                                   : Devam Eden 

 Proje No                                     : 2017K12-3937 

 Proje Başlama-Bitiş Yılı           : 2017 - 2021 

 2020 Yılı Proje Tutarı               : 5.000.000 TL 

 Proje Toplam Tutarı                 : 18.000.000 TL 

 

 

 
 

 Projeye ait genel bilgiler  

 

 “Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen 

ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine 

ilişkin esas ve usuller” gereği Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına 

aktarılmıştır.  

 

 Proje harcama bilgileri          

 

 2020 Yılı Yatırım Programında yapım işi projesi için 5.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş 

olup yıl içerisinde BAP özel hesabına aktarılmıştır. Döviz fiyatlarındaki artış nedeniyle yüklenici 

firma tasfiye talep etmiş, ancak uygun görülmemiştir. 2019 yılında hakediş yapılmamıştır. 2020 

yılında 5 hakediş yapılmış ve özel hesaptan toplam 4.974.737,94 TL ödeme yapılmıştır.  

 



29 
 

4.3.2 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (Ana Proje) 

 

 Sektör                                         : DKH - Sosyal   

 Proje Tipi                                   : Yeni 

 Proje No                                     : 2020K12-151170 

 Proje Başlama-Bitiş Yılı           : 2020- 2020 

 2020 Yılı Proje Tutarı               : 946.000 TL 

 Proje Toplam Tutarı                 : 946.000 TL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projeye ait genel bilgiler  

 

Bu proje kapsamında Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11. maddesi 

Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden aktarılan %5 katkı paylarından 

karşılanmak üzere 946.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konu ödeneğin tamamı 

“Yükseköğretim kurumları bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için tefrik edilen 

ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine 

ilişkin esas ve usuller” gereği Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi özel hesabına 

aktarılmıştır. 

 

 Proje harcama bilgileri        

 2020 Yılı Yatırım Programı ile Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerine 946.000 TL 

başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl sonu itibariyle proje ödeneğinin tamamı özel hesaba 

aktarılmıştır. 
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5. Öneriler 

 

 2020 yılı pandemi ile mücadele yılı olarak geçmiştir.Yatırım Programımızda yer alan 

sektörler bu durumdan doğrudan etkilenmişlerdir. Sağlık sektöründe harcamalar artmış, 

yatırımları hızlandırma ödeneğinden kullanımlar olmuştur. 2021 yılında da pandemi etkisinin 

devam edeceği görülmektedir.  

 Ana yerleşkede İslami İlimler Fakültesi ile Kongre ve Kültür Merkezi olmak üzere iki büyük 

inşaat bulunmaktadır. Öncelikle bunların bitirilerek faaliyete geçirilmesi gerekmektedir. 

Pandemi nedeniyle yüklenicinin talebi uygun görülerek İslami ilimler Fakültesi İnşaatı fesih 

edilmiştir. En kısa sürede ikmal ihalesi yapılarak, imalata başlanmalıdır. 

 Hizmet binası olmayan akademik birimlerimiz bulunmaktadır. Yıllar itibariyle 

önceliklendirme yapılarak bunların da planlaması yapılmalıdır. 

 Üniversitemizde sağlık alanında büyük yatırımlar bulunmaktadır. Gönderilen ödenekler ile 

önemli cihazların bakım onarımları yapılmakta, sadece teşhis değil, tedavi de yapabilen 

teknolojik cihazlar alınamaktadır. Bu kapsamda bütçe imkanlarının artırılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  
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